GAPP | TECNOLOGÍA ARGENTINA
OIL & GAS | MINERÍA | ENERGÍA

CENTRO DE FORMACIÓN

PROGRAMA
Gestión Efectiva de Proyectos

Gestioná proyectos industriales de manera efectiva y obtené resultados reales para tu empresa. Aprendé a planificar, ejecutar y cerrar proyectos con impacto.

- Del 6 de agosto al 10 de septiembre
- Horario de 09:00 a 12:00 hs
- 6 Módulos temáticos ı Total: 30 hs
- 10 Encuentros Virtuales

| Perfil del participante

Dirigido a directivos, gerentes y colaboradores que quieran interiorizarse y formarse en la gestión y coordinación de proyectos para el logro de objetivos.

| Objetivos

- Conocer en profundidad la gestión efectiva de proyectos y entender su implicancia en los resultados.
- Comprender la importancia y el protagonismo de cada rol a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.
- Abordar desde diferentes enfoques ejercitación práctica que facilite la comprensión e incorporación de los contenidos brindados.

| Programa y Contenido

MÓDULO 1

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Miércoles 6 de agosto – 09:00 a 12:00 hs

- Definición de proyecto.
- Metodologías de gestión de proyectos y principales estándares.
- Gestión prescriptiva y adaptativa.
- Triángulo de la triple restricción.
- Ciclo de vida del proyecto.
- Mirada desde la agilidad en la gestión efectiva del proyecto.
- El estándar de gestión de proyectos según PMI®

MÓDULO 2

INICIACIÓN DE UN PROYECTO

Viernes 8 de agosto - 09:00 a 12:00 hs

- Identificación de variables principales
- Herramientas para acompañar la iniciación: Project Charter / Project Model Canvas

MÓDULO 3

PLANIFICACIÓN + TALLER DE HERRAMIENTAS

Miércoles 13, Miércoles 20, Viernes 22, Miércoles 27
y Viernes 29 de agosto - 09:00 a 12:00 hs

- Gestión del alcance.
- Gestión del cronograma.
- Gestión de los costos
- Gestión de riesgos
- Gestión de las comunicaciones, los recursos y los interesados
- Herramientas para acompañar la planificación: Herramientas para acompañar la planificación: WBS/Cronograma/Presupuesto/Matriz de riesgos/Diagramas de afinidad

MÓDULO 4
EJECUCIÓN
Miércoles 03 de septiembre - 09:00 a 12:00 hs

- Herramientas de registro de avance de proyecto.
- Radiadores de información.
- Dirigir al equipo de trabajo: liderazgo, motivación, gestión de conflictos.

MÓDULO 5
MONITOREO Y CONTROL + TALLER DE HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Viernes 05 de septiembre - 09:00 a 12:00 hs

- El cambio como variable crónica.
- Gestión del cambio: eventos y artefactos

MÓDULO 6
CIERRE DE PROYECTO
Miércoles 10 de septiembre - 09:00 a 12:00 hs

- Hacia una metodología "a medida" 1.0

| Metodología

El programa fomenta la comunicación bidireccional a través de un entorno dinámico y participativo en cada uno de los encuentros. Se favorecerá el trabajo cooperativo y colaborativo con modalidad teórico-práctica sobre casuísticas utilizando plataformas interactivas acordes. Se realizarán actividades específicas de reflexión y puesta en valor.

| Costos y Beneficios

Empresas socias GAPP: $ 550.000 + IVA
Empresas no asociadas: $ 690.000 + IVA
Early Bird: 10% de descuento inscribiéndose antes del 11/7
Descuento 20% desde el 3er inscripto.

| Inscripciones – Cupos limitados

Completar el siguiente formulario: ***click aquí.***
o enviar un correo a **coordinacion@gapp-oil.com.ar** solicitando información.