



Taller de Control de Costos en Proyectos de Ingeniería

Del 14 al 23 de abril | 4 Módulos temáticos | Total: 8 hs.

4 encuentros virtuales | Horario de 9 a 11 hs

| ¿A quién está dirigido?

Responsables de proyectos de ingeniería y construcción. Líderes de área con responsabilidad en costos. Dueños y gerentes que necesiten profundizar el conocimiento de los costos como herramienta de gestión y como base para el armado del presupuesto económico general. Responsables comerciales que necesiten fijar precios competitivos, y deban manejar conocimientos de costos.

| Objetivos del Programa

- Identificar y diferenciar entre costos y gastos en proyectos de ingeniería y construcción.
- Confeccionar presupuestos base 0 y compararlos con el presupuesto comercial.
- Gestionar los costos del Proyecto contra el presupuesto aprobado, incluyendo el reporte de estado acumulado y proyección de pendientes en tiempo y forma.
- Identificar y alertar sobre cambios de alcance o desvíos que permitan establecer el impacto en el costo final estimado del proyecto.
- Generar información relevante para la toma de decisiones, en tiempo y forma.
- Realizar análisis económicos y financieros que constituyen el núcleo del trabajo y los informes desarrollados por control de costos.
- Brindar información conceptual referida a temas técnicos de gestión de proyectos, metodologías contables y flujo de información para su implementación.

| Herramientas que se adquieren

- Información conceptual referida a temas técnicos de gestión de proyectos.
- Metodologías contables y flujo de información para su implementación.
- Implementación del control en proyectos.



Taller de Control de Costos en Proyectos de Ingeniería

- Cálculo de valor hora, distribuciones, y la base para los estados de resultados proyectados.
- Entender la lógica del armado de CENTROS DE COSTOS y sus imputaciones contables correctas.
- El valor de la alineación en la información.

| Programa y Fechas

MÓDULO 1 | Introducción a los conceptos básicos de costos.

Lunes 14 de abril – 9:00 hs a 11:00 hs

- Introducción conceptual. Análisis económico y financiero de los proyectos.
- Control de proyectos y su utilidad.
- Control de costos. Tipos de costos.

MÓDULO 2 | Análisis económico del proyecto.

Miércoles 16 de abril – 9:00 hs a 11:00 hs

- Confección del presupuesto base 0.
- Gestión de costos del proyecto contra el presupuesto aprobado.
- Composición de gastos generales.
- Generación de información relevante para la toma de decisiones en tiempo y forma.

MÓDULO 3 | Riesgos, oportunidades y KPIs.

Lunes 21 de abril – 9:00 hs a 11:00 hs

- Informe de control de costos.
- Cálculo del costo faltante para finalizar un proyecto. Margen bruto vs Mark up.
- Reconocimiento de ventas. Reconocimiento de costos.
- Valor Ganado & KPIs.
- Riesgos y oportunidades.



Taller de Control de Costos en Proyectos de Ingeniería

MÓDULO 4 | Taller práctico. Aplicaciones de herramientas

Miércoles 23 de abril – 9:00 hs a 11:00 hs

- ERP. La importancia de su implementación para la obtención de información.
- Planillas típicas para control.

| Metodología

El programa combina teoría con práctica, permitiendo que los participantes apliquen los conocimientos en tiempo real y los adapten a su realidad empresarial.

- Clases virtuales interactivas (4 encuentros de 2 horas cada uno).
- Cada tema ha sido desarrollado a partir de inconvenientes presentados a través de la experiencia en la industria.
- Espacios de preguntas y discusión para resolver dudas específicas.

Para obtener el certificado de participación se requiere el 75% de asistencia a los encuentros virtuales.

| Costos y Beneficios

Empresas socias GAPP: \$ 120.000 + IVA

Empresas no asociadas: \$ 155.000 + IVA

Early Bird: 10% de descuento abonando hasta el 28/03/25

Descuento 20% desde el 3er inscripto.

| Inscripciones – Cupos limitados

Para inscribirte, podés enviar un correo a coordinacion@gapp-oil.com.ar indicando:

- Empresa y cantidad de participantes.
- Nombre, apellido, edad, teléfono y mail de contacto.